الولاية : نابل

البلدية : الهوارية

(أنموذج عدد 3)

رزنامة انجاز مشروع تهيئة عمومي 2020

CPSCL

الشهر	2019									2020												
	أفريل	ماي	جوان	جويلية	أوت	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	جانفي	فيفري	مارس	أفريل	ماي	جوان	جويلية	أوت	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات																						
آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات																						
إبرام عقد مع مكتب الدراسات																						
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات																						
المصادقة على APD النسخة الأولية																						
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي																						
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي																						
المصادقة على APD النسخة النهائية																						
المصادقة على DAO																						
الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاولة																						
آخر أجل لقبول عروض المقاولات																						
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال																						
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال																						
تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات: نسبة 40 %																						
تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات: نسبة 70 %																						
تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات: نسبة 90 %																						
تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات: نسبة 100 %																						
القبول الوقتي للأشغال																						

الشهر	2021												2022											
	جانفي	فيفري	مارس	أفريل	ماي	جوان	جويلية	أوت	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر	جانفي	فيفري	مارس	أفريل	ماي	جوان	جويلية	أوت	سبتمبر	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
الإعلان عن المنافسة لتعيين مكتب دراسات		X																						
آخر أجل لقبول عروض مكاتب الدراسات		X																						
إبرام عقد مع مكتب الدراسات			X																					
إعطاء إذن إداري لانطلاق الدراسات			X																					
المصادقة على APD النسخة الأولية			X																					
إعداد المخطط البيئي والاجتماعي			—																					
استشارة تتعلق بالمخطط البيئي والاجتماعي				X																				
المصادقة على APD النسخة النهائية				X																				
المصادقة على DAO				X																				
الاعلان عن المنافسة لتعيين مقاولة					X																			
آخر أجل لقبول عروض المقاولات						X																		
مصادقة لجنة الصفقات على صفقة الأشغال						X																		
إعطاء إذن إداري بانطلاق الأشغال							X																	
تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات: نسبة 40 %								X																
تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات: نسبة 70 %								X																
تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات: نسبة 90 %									X	X														
تقدم الأشغال واستهلاك الاعتمادات: نسبة 100 %										X														
القبول الوقتي للأشغال											X													

سنة الختم المالي للبرنامج

رئيس البلدية

المصالح الفنية للبلدية