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                                                                                                                                             الجمهورية التونسية                

  الشؤون المحلية و البيئة وزارة 
 ولايـة نـابــــــل        
 بلديـة الـهوارية        

 

 

 0202مراحل البرنامج الاستثماري التشاركي لسنة  

ت المنبثقة عنها  االأعمال و الأنشطة و الوثائق و المؤيد  
 

 التشخيص الفني و المالي -2

 

 :التشخيص الفني: 2-1
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                                                                                                                                             التونسية  الجمهورية                   

  الشؤون المحلية و البيئة وزارة 
 ولايـة نـابــــــل            
 بلديـة الـهوارية            

        

 :بطاقة تعريف بلدية الهوارية 

 6611افريل  20المؤرخ في  631أحدثت بلدية الهوارية  بمقتضى الأمر عدد :  الإحداث 

 المساحة: 

 هك 123.71: مساحة المنطقة البلدية                          

 هك 594:مساحة مثال التهيئة العمرانية                    

 25262:  عدد السكان 

   626525 الأسرعدد 

 6 :معدل حجم العائلة 

 56:  نسبة المنازل المزودة بالماء الصالح للشراب% 
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 56: نسبة المنازل المزودة بالتيار الكهرباء% 

 52: نسبة المنازل المربوطة بشبكة التطهير%  

 51:  نسبة التعبيد%  

 6:  نسبة الترصيف% 

 (نقطة ضوئية  611حوالي )  %52: نسبة التنوير العمومي 

 المؤسسات: 
 55: الإدارية                              

 52:التربوية                                           

 2:الصحية                                                        

 333: ذات الصبغة الصناعية و التجارية و المهنية    المؤسسات  

 : سية التشخيص الفني للبنية الاسا

 : الحالية  البنية الأساسية

 ( المهيأة)  الطرقات:  

  كلم 89: طول الشبكة         
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 مسلك مهيأ بالتربة معبد

 كلم  14 كلم  02 كلم 41:طبقة ثانية يستدعي الصيانة  كلم 41:خرسانة إسفلتية 

 

 الترصيف: 

 %5 : المنجز              

  ²م12222ـو الأماكن الحساسة مقدرة ب لانهجترصيف ا : المقترح             

 و تم الشروع في انجاز قسط بقيمة  م خ 40112اد لتنوير عدد  062تم انجاز دراسة فنية بقيمة جملية فدرها :  التنوير العمومي

 أد و في انتظار توفير كامل المبلغ لانجاز بقية مكونات المشروع  020

 التطهير  : 

  خاصة بمنطقة صاحب الجبلما تتطلبه الحالة مراجعة مقاييس الشبكة على حسب  -

  التجمعات السكنية بالمناطق المحالة و حي السياحة شبكة ليشمل لتدعيم ا -

 مراجعة طاقة استيعاب محطة التطهير مزيد  -

 استكمال مشروع ربط منطقة سيدي مذكور بشبكة التطهير  -

 تم الاتفاق مع المصالح المعنية في ادراج الهوارية  طبيعيتها التضاريسيةبحكم موقعها الجغرافي و : ة المدينة من الفيضاناتيحما

 ،ضمن دراسة المدن المعنية ببرنامج حماية المدينة من الفياضانات 

  ( سوق الجملة و السوق اليومية ) :الفلاحية المنتجاتتأهيل مسالك توزيع 

مارس   0تهيئة الطريق الفرعي لنهج  - :ة بالموقع الحالي لسوق الدواب معالانطلاق في دراسة مشروع بناء السوق اليوميتم 

 للمشروع  حاذي المو
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 مياه الامطار تهيئة شبكة تصريف  -

  المسائل العالقة : 

 : فض الوضع العقاري بالمنطقة  -

 اشتراكية  أراضي                

 لبعث مشاريع تنموية لفائدة البلدية  جماعة العقارات التي كانت بتصرف ال إحالة                 

 حل جذري لمطالب رخص البناء لدى اللجنة الجهوية لرخص البناء بنابل  إيجاد                  

  :تسهيل حركة المرور وسط المدينة  -

 للمحطة من الجهة الانطلاق في دراسة توسيع محطة النقل بشارع الحبيب بورقيبة بإزالة جزء من حديقة الثقافة و تهيئة مأوى-

 .الشرقية 
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 امثلة التهيئة العمرانية  : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
مثال التهيئة لمدينة الهوارية المصادق 

  2313اوت  23عليه بامر مؤرخ في 
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 مثال التهيئة لمنطقة الشاطئ القبلي 
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 التشخيص الفني لبلدية الهوارية

 

نسبة  المنطقة  ر/ع

 التعبيد 

نسبة 

 الترصيف 

نسبة التنوير 

 العمومي

 نسبة الربط بشبكة التطهير 

  - - 5.0 بوحبيب 10

  - - - الفطح  10

  3.7 - 8.4 العرقوب  10

  05  - فرجون  10

  05 - 7 الكدوة  10

  4 - 8.84 الشرف  10

  0.77 - 3.0 سيدي مذكور  10

  00.57 - 4.74 منزل سالم  10

 05 00 - 0 صاحب الجبل  10
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  7.0 - 5 غرمان  01

  5 - 8.0 سيدي داود  00

  07 - 3 بني خيرة  00

نسبة  المنطقة  ر/ع

 التعبيد 

نسبة 

 الترصيف 

نسبة التنوير 

 العمومي

 نسبة الربط بشبكة التطهير 

  5.30 - 0.30 الغرفة  00

  - - - المخاترية  -الجسر 00

  7.0 - 0 ابان  00

 –البرج الصالحي –القفازة  00

 الطنارة 

00 - 9  
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 وزارة الشؤون المحلية والبيئة 

 ولاية نابل            

 

 بلدية الهوارية         

              *** 

 قائمة في المشاريع المزمع انجازها في اطار احداث

 او اعادة تهيئة منتزهات حضرية و شوارع للبيئة ببلدية الهوارية  

 الكلفة التقديرية أد عناصر التهيئة المقترحة  وضعية الفضاء  الملكية  عدد السكان في المنطقة  الموقع المقترح

  3033 شارع البيئة 

 

 ملك بلدي

 تهيئة حواشي الطريق - ترابية  %33ارصفة غير مهيأة بنسبة 
 ترصيف -
 تركيز مقاعد -

-Verdure 

 اد 110

مجرى لتصريف مياه الامطار غير مهياة و - 1232 شارع الارض 

غير مغطاة محاذي للمدخل الرئيسي لمدينة 

 الهوارية 

تهيئة المجرى بتغطية الواد  - 
و ترصيفه و تركيز نقاط 

 لتنظيفه 
 تركيز مقاعد و كشك  -

-Verdure 

 اد 173

–شارع الحبيب بورقيبة 

 منطقة صاحب الجبل 

من حيث الحواشي   و  طريق غير مهياة 0885

الرصيف و معبد بالخرسانة قديما مع غياب 

 للتنوير العمومي  

 ترصيف -

 تنوير -

 تعبيد –

 اد 858
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 وزارة الشؤون المحلية والبيئة 

 ولاية نابل            

 بلدية الهوارية         

              *** 

 9191- 9102قائمة الصفقات المبرمة سنة 

 الهوارية لبلدية 

 

موضوع 
 الصفقة

تاريخ الاذن ببدء  مبلغ الملحق مرحلة الانجاز قيمة الصفقة المقاول
 الاشغال

تاريخ الاستلام 
 الوقتي

تاريخ 
الاستلام 
 النهائي

تاريخ 
الختم 
 النهائي

مشروع 
تعبيد 

 طرقات 

SOTOTRAV 240.014.670 100% 44.439.360 15/1/2019 30/7/2019 11/8/2020 - 

 مشروع 
تهيئة 

المستودع 
 البلدي 

GBGC 348.712.040 94% - 2/1/2020 - - - 

مشروع 
تنوير 

 عمومي 

شركة العيوني 
للاشغال 

 الكهربائية 

    بصدد تسجيل الصفقة  - 70235043257

مشروع 
 تعشيب 

 Grenشركة 
Space 

180.703.000 - - 15/7/2020    
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 زارة الشؤون المحلية والبيئة و

 ولاية نابل                         

 بلدية الهوارية                       

 

 

 

 

 

 9191-9102-9102-9102-9102جدول اجمالي حول متابعة تنفيذ المشاريع البلدية المدرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار  لسنوات 

 

 

سنة  المشروع ر/ع
 البرمجة

الكلفة 
 الاولية

الكلفة 
 المحينة 

الانجاز  مرحلة الانجاز مصادر التمويل
 المادي

الانجاز 
 المالي

ملاحظات تخص 
المشاريع المعطلة او 

 المؤجلة او الملغاة

مساعدة  قرض تمويل ذاتي
غير 

 موظفة

مساعدة 
 موظفة

مصادر 
 اخرى

في طور 
الدراسا

 ت 

في 
طور 
الاست

 شارات 

في طور 
 الانجازات 

 منجز

تعهد و  1
صيانة 
البنية  

 الاساسية 

2318 503333 285505 185505 133333       X %13 0%13  نهائي استلام   

تهيئة  2
المستودع 

 البلدي

2318 203333 358713 287713  81333     X  98% 03%  تم استلام الاذن
بانطلاق الاشغال 

32/31/2323 

تنوير شارع  3
البيئة و 
 الارض

2318 133333 103000     133333 
Sergaz 

   X 100% 100%  تم استلام الاشغال 

دراسات  5
 اخرى 

2318 13333 5828 13333        X 100% 100%  دراسة تم انجاز
 مشروع التعبيد
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تعبيد نهج  0
محمد علي 

 الحامي 

2317 181333 03081   03081      X 100% 100% ستلام مشروع تم ا
تعبيد نهج محمد 

 علي الحامي 
تهيئة  8

محطة النقل 
 الجماعي 

2318 122333 87538   87538      X 100% 100%  نجازالاتم 

تهيئة  7
الدائرة 
 البلدية 

2318 53333 53857   53857      X 100% 100%  و استلام الاشغال تم
تم انجاز قسط ثاني 

د 8033بقيمة 

 2310بعنوان سنة 

مشروع  8
 تنوير 

 عمومي 
 

2310 233333 237830   237830    X   - -  سيتم الانطلاق في
الانجاز على اثر  
 مدنا بملف الانجاز

تركيز  0
مخفضات 
 للسرعة 

2310 08333 32725   32725      X 100% 100% تم انجاز 

اقتناء  13
معدات 
 نظافة 

2310 831333 831333  601000       X 100% 100% ستلام الوقتي تم الا 

تعهد و  11
صيانة 
 طرقات 

2310 55553 55553 55553        X 100% 100% تم انجاز  

اقتناء  12
سيارة 
 ادارية 

2310 58703 58703 58703        X 100% 100%  استلام الوقتي 

تعشيب  13
ملعب دار 

الشباب 
 بالهوارية 

2310 233333 183733     183733   X     سيتم الانطلاق
الفعلي في الاشغال 

بتاريخ 

12/11/2323 

مشروع  15
تهيئة و 
ترصيف 

2323 30333 35725 35725        X 100% 100% تم استلام الاشغال 
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 شارع البيئة 

تركيز  10
مخفضات 

 السرعة

2323 - 32233 32233        X 100% 100% تم استلام الاشغال 

اقتناء  18
سيارة 
 ادارية 

2323 - 51887 51887        X 100% 100% ستلام الوقتيتم الا 

صفقة  17
بالتفاوض 

المباشر 
لاصلاح 
 الطرقات 

2323 133333 80703 80703       X     بصدد تسجيل
 الصفقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


