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République Tunisienne 
 

Projet de développement urbain et de gouvernance locale 

 

Fiche de suivi trimestriel E&S des points focaux locaux 

 

Projets en cours de mise en œuvre 

Commune : El Haouaria 

Période(trimestre) :  Janvier/ Février/Mars2022 

a) Mémoire descriptif, explicatif et justification : 

(Présentation de tous les projets en cours de réalisation ou réalisés pendant la période. 

b) Présentation de tous les projets réalisés pendant la période. 

c)  

N° 
Indication du 

projet 

Coût 
Schéma de financement 

Emplacement 

Phase 

Prévu par 

le PAI 
actualisé 

conception travaux exploitation 

Dotation 

non 

affectée 

Dotation 

affectée 
Autofinancement 

Prêt 

1 Aménagement 

V(2016) 

450MD 284.454 MD   184.454 100    X 

2 E.public(2016 130MD 103MD   103MD    SUB     X 

3 Aménagement 

V(2017) 

81MD 95.223 MD 81MD  14.22 MD     X 

4 Aménag Local 

Adminis 

42MD 40.847MD 40.847MD       X 

5 Aménag Station 

de Transp 

122MD 87.438MD 87.438MD       X 

6 Ralentisseur 58MD 32.750MD 32.750MD       X 

7 Parc 250MD 349MD 81MD  268MD     X 

8 E.public(2019) 200MD - 200MD       X 

9 Aménagement V 241MD - 73MD 128MD 40MD     X 

11 E.public(2020) 621MD - 221MD 400MD    X   

11 Eau potable 50 MD    50MD   X   
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d) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet 

 

e) Détail des mesures de suivi de mise en œuvre et des mesures correctives par projet 

Phase travaux 

 

N° Projet 

Catégorie Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours des travaux 
Remise en état 

des lieux à la 

fin des travaux 

(*) 

Non-conformité relevée par 

rapport aux mesures prévues 

dans les E E (PGES/CGEAC) 

et raisons 

Mesures prises en cas 

de manquement aux 

obligations 

contractuelles et  

Actions correctives 

prise et/ou engagées  

B C 

Mesures environnementales 

du trimestre en cours 

Mesures correctives du 

trimestre précédent 

oui non oui non oui non 

      -   - 

 

(*) Préciser si c'est mentionné sur le PV de réception 

Phase exploitation et maintenance 

N

° 
Projet 

Catégori

e 
Mise en œuvre des PGES et CGEAC en cours d'exploitation  

Non-conformité 

relevée par rapport 

aux mesures prévues 

dans les E E 

(PGES/CGEAC) et 

raisons 

Si non-conformité relevée, 

indiquer les mesures et les 

actions correctives engagées  

B C 

Mesures environnementales du 

trimestre en cours 

Mesures correctives du 

trimestre précédent 

oui non oui Non  

 

 

 

Non 

- 

1 AménagemV(201

6) 

 X  X  X 

2 E.public(2016  X  X  X 

3 Aménagement 

V(2017) 

 X  X  X 

4 Aménag Local 

Adminis 

 X  X  X 

5 Aménag Station 

de Transp 

 X  X  X 

6 Ralentisseur  X  X  X 

7 Entret.Parc  X  X  X 

8 E.public(2019)  X  X  X 

9 Aménagement V  X  X  X 
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 Mécanisme de gestion des plaintes 
 

 

Tableau 3: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes  

 

Nom de la commune :El Haouaria 

Nom du point focal:Bel Hadj Fraj Habiba 

Trimester : Janvier /Février /Mars 2022 

Nombre de plaintes enregistrées au 
cours de la période :  

55 

Résumé synthétique du type de plaintes :  Urbanisme-FONCIER 

Nombre de plaintes traitées dans un 
délai de 21 jours (explications) :  

55 

Nombre de plaintes non-traitées dans un 
délai 21 jours (explications) :  

55 

"Traitée"  veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse 

Tableau4: Tableau de synthèse trimestriel du traitement des plaintes concernant les projets financés par le PDUGL. 

Nombre de plaintes portant sur les 
projets financés par le PDUGL 
enregistrées au cours de la période:  

0 

Résumé synthétique du type de plaintes :  0 

Nombre de plaintes traitées dans un 
délai de 21 jours (explications) :  

0 

Nombre de plaintes non-traitées dans un 
délai 21 jours (explications):  

0 

"Traitée"  veut dire étudiée par les services de la CL et ayant eu une réponse 
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f)      Récapitulatif : 
 

 Nombre total de visites réalisées  

 Nombre total de non conformités relevées 

 Nombre total de nouvelles actions correctives lancées 

 Nombre total d’actions correctives clôturées 

 Nombre de plaintes reçues 

 Nombre de plaintes traitées 

 Difficultés rencontrées 

 Couts induits 

 

g) Dossiers annexes 

 

 Dossier photos 

 Résultats d’analyses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


